



Ruj. Kami : PJ12/UiTM/L/32-10

Tarikh : 17hb Mei 2010

Timbalan Pengarah Pembangunan
Pejabat Pembangunan
Universiti Teknologi Mara,
40450 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.

(U/P : Tn. Hj. Junaidi Muslim)

Tuan,

**PER : CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF KABEL 11KV
SEDIADA DAN JUGA SAMBUNGAN BEKALAN KE PUSAT
KONVENSYEN DAN KEBUDAYAAN UNTUK UNIVERSITI
TEKNOLOGI MARA (UiTM)**

- Kerja-kerja Merentang '150mm diameter HDPE Pipe' di Waktu Malam bermula dari 18hb Mei 2010 hingga 31hb Mei 2010 .
- (Dari pukul 9.00 malam hingga 6.00 pagi)


Perkara diatas adalah dirujuk.

Bagi makluman pihak tuan kerja-kerja merentang '150mm diameter HDPE Pipe' yang akan bermula pada tarikh 18hb Mei 2010 hingga 31hb Mei 2010 akan dijalankan pada waktu malam dari pukul 9.00 malam hingga pukul 6.00 pagi. Kerja-kerja terpaksa di jalankan di waktu malam kerana:

1. Keadaan lalu lintas yang agak sibuk disiang hari.
2. Terdapat banyak kenderaan yang memakir di sebahagian jalan masuk di kawasan yang terlibat.

Sehubungan dengan itu adalah di maklumkan akan terdapat gangguan lalu lintas semasa kerja-kerja sedang di jalankan.

Bagi mengelakkan sebarang kesulitan kami ingin meminta kerjasama dari pihak tuan bagi memaklumkan kepada pihak keselamatan bagi kawasan yang terbabit . (seperti yang di lampirkan).



Kerjasama dari pihak tuan di dalam menjayakan projek ini amatlah kami hargai

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
PTIS ENGINEERING SDN BHD.



ABDUL KADIR BIDIN
Pengarah Projek

sk

1. Perunding Juruwas Sdn. Bhd.
No.22A, 1st Floor, Jalan SS 6/8
Kelana Jaya.
47301 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan.

(U/P: Ir Ahmad Zainal Abdul Rani / En Razali Ramli)

