[bookmark: _GoBack]RISKIANALYYSI (MALLI)	(Lähde: muokattu CLUE-hankkeen mallin pohjalta)

Riskin todennäköisyyttä ja vaikutusta arvioidaan taulukossa seuraavalla viisiportaisella asteikolla (mitä enemmän *-merkkejä, sitä suurempi todennäköisyys/ vaikutus):
Todennäköisyys:  *, **, ***, ****, *****
Vaikutus:             *, **, ***, ****, *****
P Projektiriski 	• uhkaa aikataulua 
K Kustannusriski	• uhkaa budjettia ja aikataulua
T Tekninen riski 	• uhkaa toteutuksen laatua ja aikataulua

	 
	RISKIN
KUVAUS
	TODEN
NÄKÖI-SYYS
	VAIKU-TUS
	TOIMENPIDE RISKIN MINIMOIMISEKSI
	SEURANTA/
VASTUU

	P
	Aikaisempi vastaava projektikulttuuri puuttuu - uuden toiminnan luominen haasteellista
	
	
	
	

	P
	Työn- ja vastuunjako Opetushallituksen ja koulujen hankkeiden kanssa on epäselvä
	
	
	
	

	P
	Tavoitteet osoittautuvat ylimitoitetuiksi/väärin asetetuiksi
	
	
	
	

	P
	Viestintä: projektissa saatavan tiedon näkyminen, jakaminen, kestävyys
	
	
	
	

	P
	Yhteydenpito-ongelmat/toimintakulttuurin muutos (sosiaalinen media)
	
	
	
	

	P
	Avainhenkilöiden projektinhallinta ei ole riittävää.
	
	
	
	

	P
	Hankkeessa toimivien erilaiset näkemykset, toimintatavat, yhteistyön puute 
	
	
	
	

	P
	Henkilöstö vaihtuu kesken projektin
	
	
	
	

	P
	Kehitysmaakumppanit eivät sitoudu/eivät varojen tai esim. tvt:n puuttuessa voi toimia
	
	
	
	

	P 
	Koordinaattori kokee riittämättömyyttä tehtävän laajuuden ja ajankäytön suhteen
	
	
	
	

	K
	Budjetointi epäonnistuu / Muodostuu odottamattomia, suuria kulueriä/ Kustannukset ylittävät budjetoinnin
	
	
	
	

	K
	Epätarkka kirjanpito; työtuntien, matka- ym. korvausten kirjaaminen
	
	
	
	

	T
	Online–neuvottelujen ja muun yhteydenpidon
epäonnistuminen
	
	
	
	

	T
	Tietokone, ohjelmat ja tiedot voivat tuhoutua.
	
	
	
	




